



АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

17.02.2021 № 94/21

Об утверждении плана муниципальных мероприятий «Дорожной карты» по реализации проекта адресной методической помощи 500+ в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Красноборская средняя общеобразовательная школа»

На основании Распоряжения комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 29.01.2021 № 216-р «О реализации проекта адресной методической помощи «500+» в общеобразовательных организациях Ленинградской области в 2021 году»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план муниципальных мероприятий «Дорожной карты» по реализации проекта адресной методической помощи «500+» (далее-проект) в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Красноборская средняя общеобразовательная школа» (далее - план мероприятий) (приложение).
2. Назначить муниципального координатора проекта Осадчую Е.В., главного специалиста отдела общего образования, ответственной за исполнение плана мероприятий.
3. Директору МКОУ «Красноборская СОШ» Пасынку В.Е. обеспечить реализацию плана мероприятий и взаимодействие с кураторами, закрепленными за общеобразовательной организацией.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Председатель комитета образования

В.М. Запорожская

Приложение
к приказу комитета образования
администрации муниципального
образования Тосненский район
Ленинградской области
от 17.02.2021 » 94/21

**План муниципальных мероприятий «Дорожной карты» по реализации проекта адресной методической помощи «500+»
в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Красноборская СОШ»**

№	Наименование мероприятий/мер	Дата реализации мероприятий	Ответственные	Результат
1.	Стартовая диагностика	05.03.2021	муниципальный координатор, руководитель ОУ	собраны контекстные данные для разработки «дорожной карты» адресной методической поддержки.
2.	Участие в консультативных вебинарах (по реализации каждого из этапов проекта)	март-декабрь 2021	муниципальный координатор, руководитель ОУ	организовано участие муниципального координатора и участников проекта в вебинарах.
3.	Участие в региональных совещаниях	март-декабрь 2021	муниципальный координатор, руководитель ОУ	организовано участие муниципального координатора и участников проекта в совещаниях.
4.	Посещение ОУ закрепленными кураторами	март-декабрь 2021	муниципальный координатор, руководитель ОУ	организовано обсуждение актуальных вопросов реализации проекта; проведен анализ проводимых мероприятий в ОУ.
5.	Размещение в ИС МЭДК концептуальных документов	15.04.2021	руководитель ОУ	размещение электронной дорожной карты, самодиагностики, концепции развития, среднесрочной программы развития.
6.	Размещение в ИС МЭДК отчетных документов, подтверждающих наступление позитивных изменений в ОУ	1 этап 20.05.2021 2 этап 20.10.2021	руководитель ОУ	размещение документов, подтвержденных кураторами.
7.	Экспертиза документов	1 этап июнь 2021 2 этап ноябрь 2021	муниципальный координатор	изучение и подтверждение документов.

8.	Системный анализ полученных результатов ГИА в форме ЕГЭ и ОГЭ, ВПР. Выявление уровня подготовки и учебных достижений учащихся в ОУ	20.08.2021	руководитель ОУ	анализ результатов внутренней оценки качества образования.
9.	Анализ результатов внешнего контроля по результатам внутреннего мониторинга, с целью выявления причин несоответствия результатов и разработки методических рекомендаций педагогам	август – сентябрь 2021	муниципальный координатор	разработаны методические рекомендации по устранению несоответствия результатов внутреннего мониторинга и результатов внешнего контроля.
10.	Проведение цикла открытых уроков, мастер-классов, тренингов для педагогов и управленческих кадров	март-декабрь 2021	муниципальный координатор, руководитель ОУ	повышение квалификации управленческих кадров и педагогических работников.
11.	Проведение циклов родительских собраний по вопросам роли родителей в повышении качества образования обучающихся	март-декабрь 2021	руководитель ОУ	повышения уровня компетентности родителей, вовлечение их учебный и воспитательный процесс.
12.	Создание на официальных сайтах комитета и ОУ раздела для освещения этапов работы над проектом	Май 2021	муниципальный координатор, руководитель ОУ	систематическое освещение этапов работы над проектом.
13.	Подведение итогов реализации проекта в Тосненском районе	Декабрь 2021	муниципальный координатор	проведение итогового совещание, итоговый отчет о проведенных мероприятиях и достигнутых показателей.

ОУ – образовательное учреждение; ГИА - государственная итоговая аттестация; ОГЭ – основной государственный экзамен; ВПР – всероссийские проверочные работы; ЕГЭ – единый государственный экзамен; ИС МЭДК - информационной системой мониторинга электронных дорожных карт.