



АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

07.07.2022

03-01-01-08-373/2022

Об утверждении плана мероприятий по подготовке к введению обновленных ФГОС в образовательных организациях Тосненского района в 2022-2023 учебном году в опережающем режиме

На основании распоряжения комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 15.06.2022 №1269-р "Об утверждении Плана мероприятий по подготовке к введению обновленных ФГОС в образовательных организациях Ленинградской области в 2022-2023 учебном году в опережающем режиме", приказа комитета образования администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 31.05.2022 №03-01-01-08-319/2022 "О переходе общеобразовательных организаций Тосненского района, осуществляющих в 2022-2023 году переход на обновленные ФГОС в опережающем режиме" приказываю:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке к введению обновленных ФГОС в образовательных организациях Тосненского района в 2022-2023 учебном году в опережающем режиме (далее - план мероприятий). (Приложение 1)

2. Заместителю директора МБОУ ДО «Тосненский районный ДЮЦ» Малине Л.М. и руководителям общеобразовательных организаций обеспечить выполнение плана.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного специалиста отдела общего образования комитета образования администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Осадчую Е.В.

Председатель комитета образования

В.М. Запорожская

Осадчая Евгения Владимировна,
главный специалист, 8(81361) 2-19-39,
komtosno.obr @yandex.ru

Приложение
к приказу комитета образования
администрации МО Тосненский район
Ленинградской области

План мероприятий
по подготовке к введению обновлённых ФГОС в образовательных организациях Тосненского района
в 2022-2023 учебном году в опережающем режиме

№	Мероприятие	Сроки выполнения	Ответственные	Ожидаемый результат
1.	Организационно-управленческое обеспечение введения обновлённых ФГОС начального общего и основного общего образования (далее - обновлённые ФГОС) в опережающем режиме			
1.1.	Разработка и реализация организационной модели сопровождения образовательных организаций, осуществляющих переход на обновлённые ФГОС в опережающем режиме.	май 2022	КО	Утверждён перечень образовательных организаций Тосненского района, осуществляющих переход на обновлённые ФГОС в 2022-2023 учебном году в опережающем режиме (2-4, 6 кл.) (далее – осуществляющих переход на обновленные ФГОС).
в течение года		Руководители МБОУ «СОШ №1 г. Тосно», МБОУ «Гимназия № 2 г. Тосно», МБОУ «СОШ №2 г. Никольское», МКОУ «Фёдоровская СОШ», МКОУ «Ульяновская СОШ №1», МБОУ «Сельцовская ООШ».	Обеспечена работа образовательных организаций – площадок для проведения мероприятий в рамках методического сопровождения образовательных организаций, осуществляющих переход обновлённые ФГОС (далее – кластерообразователи).	

		ежемесячно	КО, руководители ОО	Ход и результаты опережающего перехода на обновлённые ФГОС рассмотрены на заседаниях Координационного совета по введению обновленных ФГОС в системе образования Тосненского района, совещаниях с руководителями.
		июль 2022	КО	Сформирована муниципальная система контроля хода и результатов введения обновлённых ФГОС в опережающем режиме.
2.	Диагностика профессиональных запросов руководящих и педагогических работников образовательных организаций, осуществляющих переход на обновленные ФГОС в опережающем режиме			
2.1.	Проведение диагностики профессиональных запросов руководящих и педагогических работников по вопросам перехода на обновлённые ФГОС в опережающем режиме.	июль 2022	МБОУ ДО «Тосненский районный ДЮЦ», руководители ОО	Созданы условия для проведения диагностики профессиональных запросов руководящих и педагогических работников муниципальных образовательных организаций, осуществляющих переход на обновленные ФГОС в опережающем режиме.
		июль 2022	руководители ОО	Принято участие в диагностике профессиональных запросов руководящих и педагогических работников
3.	Нормативное обеспечение введения обновленных в опережающем режиме			
3.1.	Разработка нормативно – правовой базы реализации обновленных ФГОС.	август 2022	КО, руководители ОО	Проведена итоговая самооценка готовности общеобразовательных организаций к ведению обновленных ФГОС.
		август 2022	КО, руководители ОО	Проведена самодиагностика готовности образовательных организаций к реализации внеурочной деятельности в рамках обновленных ФГОС.
		постоянно	КО	Обеспечен контроль деятельности по разработке нормативно – правовой базы реализации обновленных ФГОС
3.2.	Разработка рабочих программ и программ внеурочной деятельности (по учебным предметам), изучаемым во 2-4,	сентябрь 2022	КО, руководители ОО	Разработаны рабочие программы учебных предметов, изучаемых во 2-4 и 6 классах, в цифровом конструкторе рабочих программ и программы внеурочной

	6 классах.			деятельности по учебным предметам, изучаемым во 2-4 и 6 классах.
		постоянно	КО	Обеспечен контроль деятельности по разработке рабочих программ учебных предметов и программ внеурочной деятельности по учебным предметам, изучаемым во 2- 4 и 6 классах.
4.	Методическое сопровождение введения обновленных ФГОС в опережающем режиме			
4.1.	Методическое сопровождение образовательных организаций, осуществляющих переход на обновлённые ФГОС в опережающем режиме	июль 2022 – декабрь 2023	МБОУ «Тосненский районный ДЮЦ» ДО	Обеспечена адресная помощь руководящим и педагогическим работникам образовательных организаций, в т.ч. на основе индивидуальных образовательных маршрутов.
		июль 2022 – декабрь 2023	МБОУ «Тосненский районный ДЮЦ» ДО	Проведены практико-ориентированных мероприятий (проектировочных сессий, мастер-классов, открытых уроков и др.), в т.ч. на базе образовательных организаций кластерообразователей в целях обобщения и трансляции эффективного педагогического опыта.
		август 2022	МБОУ «Тосненский районный ДЮЦ» ДО	Скорректированы планы работы муниципальной методической службы и районных методических объединений в части включения вопросов сопровождения введения обновлённых ФГОС в опережающем режиме.
		август 2022	руководители ОО	Скорректированы планы работы школьных методических объединений.
		июль 2022 – декабрь 2023	МБОУ «Тосненский районный ДЮЦ», руководители ОО	Обеспечена преемственность ДОУ и начальной школы в рамках реализации ФГОС дошкольного и начального общего образования.
		июль 2022 – декабрь 2023	МБОУ «Тосненский районный ДЮЦ», руководители ОО	Принято участие в методических мероприятиях регионального и муниципального уровней.

5.	Мероприятия по кадровому обеспечению введения обновленных ФГОС в опережающем режиме			
5.1.	Организация повышения квалификации руководящих и педагогических.	июль 2022 – декабрь 2023	МБОУ ДО «Тосненский районный ДЮЦ», руководители ОО	Созданы организационные условия для изучения корпоративных и индивидуальных образовательно-профессиональных запросов и дефицитов руководящих и педагогических работников по вопросам опережающего введения обновлённых ФГОС.
июль 2022 – декабрь 2023		МБОУ ДО «Тосненский районный ДЮЦ»	Обеспечено организационное сопровождение реализации корпоративных и индивидуальных образовательных маршрутов для руководящих и педагогических работников.	
июль 2022 – декабрь 2023		МБОУ ДО «Тосненский районный ДЮЦ»	Определены потребности в повышении квалификации руководящих и педагогических работников по вопросам опережающего введения обновлённых ФГОС в 2023 году.	
июль 2022 – декабрь 2023		МБОУ ДО «Тосненский районный ДЮЦ», руководители ОО	Сформирован план и заявки на повышение квалификации руководящих и педагогических работников по вопросам опережающего введения обновлённых ФГОС, в том числе на основе типовой дополнительной профессиональной программе повышения квалификации (36 час.) из федерального реестра дополнительных профессиональных программ.	
6.	Информационно – аналитическое обеспечение			
6.1.	Осуществление информационно-разъяснительной работы по вопросам перехода на обновленный ФГОС в опережающем режиме.	июль 2022	КО, руководители ОО	Обеспечено организационно-консультационное сопровождение для педагогов и родителей по вопросам введения обновленных ФГОС (телефоны «горячей линии»).
Размещение информации по вопросам перехода на обновленный ФГОС в опережающем режиме на тематических страницах официальных сайтах.				
В тематику родительских собраний включены вопросы				

				перехода на обновленный ФГОС в опережающем режим.
--	--	--	--	---

КО – Комитет образования

ОО – образовательная организация

ФГОС - федеральные государственные образовательные стандарты

ДОУ – дошкольные образовательные учреждения